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Het perioden onderhanden werk is uitgebreid met onderstaande geel-omrande kolommen. De kolom 
‘Max.kosten skl.+inkoop’ bevat de kostenopbouw gebaseerd op:  
 

1. Hoogste waarde van stuklijst gebonden normkosten of werkelijke geboekte kosten 
2. Saldo ongepland materiaal, inclusief creditbedragen 
3. Hoogste waarde van inkoop normkosten (bestelwaarde) of werkelijk geboekte 

inkoopfacturen plus goederen zonder factuur. 
4. Saldo geboekte ongeplande uren 

 
Het saldo dat zo ontstaat geeft op deze wijze zo goed mogelijk richting in het te verwachten 
kostenbeeld,. 
 
Kolom ‘verkoop – max.kosten’ :  opgegeven verkoopwaarde minus deze kostenberekening 
Kolom ‘gefactureerd – max.kosten’ :  uitgebrachte verkoopfacturen minus deze kostenberekening 
 
 

 


